

Số: 304/BC-HĐND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

**Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án
thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 286/TTr-UBND ngày 09/11/2021.

Qua thẩm tra, xem xét nội dung dự thảo Nghị quyết, Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của đại biểu dự họp, rà soát các quy định pháp luật liên quan và tình hình thực tế của địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:

I. Về sự cần thiết, căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết

1. Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 và Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017, với tổng mức đầu tư 87,9 triệu USD, tương đương 1962.367 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 - 2022, dự án được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh, do ngân hàng thế giới tài trợ. Quá trình triển khai thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: Việc giao Kế hoạch vốn thực hiện dự án của Bộ, ngành Trung ương chậm, nên dự án chính thức triển khai từ tháng 7/2019 (chậm 18 tháng) so với hiệu lực Hiệp định ký kết (18/01/2018), mặt khác công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến tiến độ, thời gian thực hiện dự án. Để đảm bảo thời gian thực hiện dự án hoàn thành, phát huy hiệu quả, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh có ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết, phù hợp quy định tại Điều 22 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6547/BKHĐT-KTĐT ngày 28/9/2021, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Căn cứ pháp lý dự thảo Nghị quyết đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ).

II. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

Thông nhất các nội dung dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 và Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 286/TTr-UBND ngày 09/11/2021, cụ thể: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2022 thành năm 2017 đến tháng 6 năm 2024.

Để phù hợp các quy định pháp luật liên quan, đề nghị bổ sung nội dung sau:

- Về tên của dự thảo Nghị quyết, đề nghị bổ sung từ “Thông nhất” đứng trước cụm từ “điều chỉnh chủ trương đầu tư”, để phù hợp nội dung điều chỉnh của Nghị quyết.

- Tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết, bổ sung cụm từ “tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 và Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ”, đứng sau cụm từ “tỉnh Ninh Thuận.”, đồng thời bổ sung, sắp xếp các khoản của Điều 1 cho phù hợp, cụ thể:

+ Bổ sung “Khoản 1” đứng trước cụm từ “điều chỉnh thời gian thực hiện dự án” tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết.

+ Bổ sung khoản 2: “Các nội dung khác tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 và Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi”.

III. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định tại Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan, nhằm đẩy nhanh tiến độ đảm bảo dự án hoàn thành và phát huy hiệu quả.

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên (Báo cáo);
- Thường trực HĐND (Báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI;
- Lãnh đạo Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- BXDNL&THDA ODA ngành nước;
- Trang TTĐTHĐND tỉnh;
- Lưu: VT; Phòng Công tác HĐND *for*

**TM. BAN KINH TẾ-NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Trần Minh Nam